

ACTA DE TERMINACIÓN FASE II
Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015

CONTRATO No.	PAF-ATF-O-148.2015
OBJETO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX"
PROYECTO	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO DE LA FASE II	29 de Junio de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II	29 de Septiembre de 2016
VALOR DE LA FASE II	\$ 137.687.194
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES	<p><i>Integrante 1:</i> Constructora Inco S.A.S. Gustavo Castellar Ramos Rep. Legal C.C. 19.890.235 de San Juan Nepomuceno 34% de participación</p> <p><i>Integrante 2:</i> Mosel S.A.S. Fredis Olimpo Severiche Hoyola Rep. Legal C.C. 73.077.670 de Cartagena 30% de participación</p> <p><i>Integrante 3:</i> Caballero Acevedo S.A.S. Guillermo Caballero Acevedo Rep. Legal C.C. 9.048.571 de Cartagena 33% de participación</p> <p><i>Integrante 4:</i> Martínez Caballero S.A.S. Carlos Augusto Martínez Rep. Legal C.C. 9.080.094 de Cartagena 3% de participación</p>
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	<p>Sociedad Técnica Sota Ltda. Benjamín Barrero Rep. Legal C.C. 17.045.139</p>

Entre, CAROLINA LOZANO OSTOS, Identificado (a) con C.C 39.692.985, en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER;
 GUSTAVO CASTELAR RAMOS, Identificado con C.C. 19.890.235, en calidad de representante legal de CONSORCIO MOMPOX 2015; y RICARDO BARRERO MOSSOS, Identificado con C.C. 80.426.493, en calidad de representante legal suplente de SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA; se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Terminación de la Fase II del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015, correspondiente al proyecto "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX", dando cumplimiento a lo dispuesto en los Términos de Referencia de la




ACTA DE TERMINACIÓN FASE II

Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015

Convocatoria No. PAF-ATF-O-148-2015, los cuales hacen parte integral del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Primera del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015.


Lo anterior, teniendo en cuenta que el día de hoy, es la fecha de terminación del plazo contractual establecido para la Fase II del referido Contrato de Ejecución Condicional por Fases, por lo que el Contratista de Ejecución Condicional por Fases hace entrega de los siguientes productos:

Informe Final de Ajustes a diseños Fase II: Construcción, ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Mompox.

Para constancia, se firma la presente Acta de Terminación de la Fase II del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015 del proyecto "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX", en original y dos (2) copias.


Dado a los Veintinueve (29) días del mes de Septiembre del año 2016.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA



Ricardo Barrero Mossos
Representante Legal (S)
Sociedad Tecnica Sota Ltda.

EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN
CONDICIONAL POR FASES




Gustavo Castellar Ramos
Representante Legal
Consortio Mompox 2015

LA CONTRATANTE



Carolina Lozano Ostos
FIDUCIARIA BOGOTA S.A, actuando como
Administradora y vocera del FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

POR FINDETER



Luz Marina Casallas Alarcon
Supervisor

Nota:

Remitir Acta de Terminación del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015 (Folios 2), así:

Original: Contratante Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica FINDETER – Fiduciaria Bogotá S.A.

Copias: Contratista de Ejecución Condicional por Fases – Consortio Mompox 2015

Contratista de Interventoría – Sociedad Tecnica Sota Ltda.

FINDETER - Carpeta del Contrato de Ejecución Condicional por Fases No. PAF-ATF-O-148-2015.