

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 3

Contrato: Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da inicio.

LUGAR Y FECHA	Mompox
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-O-148-2015
TIPO DE CONTRATO	OBRA – FASE 3 EJECUCIÓN DE OBRA
OBJETO	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX”.
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL VEINTITRES PESOS (\$ 40.656.026.023,00) MCTE.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO MOMPOX 2015 NIT. 900.928.715-6 GUSTAVO CASTELLAR RAMOS REP. LEGAL INTEGRANTES CONSTRUCTORA INCO S.A.S. – 34% CABALLERO ACEVEDO S.A.S. – 33% MOSEL S.A.S. – 30% MARTINEZ CABALLERO S.A.S. – 3%
INTERVENOR / SUPERVISOR	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA NIT. 891.101.100-5 REP. LEGAL RICARDO BARRERO MOSSOS
PLAZO	FASE 3: 25.5 MESES
FECHA DE INICIO	22 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE ABRIL DE 2020


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No PAF-ATF-O-148-2015**, y/o proyecto **CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No PAF-ATF-O-148-2015**, y/o proyecto **CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX**, el día 22 del mes febrero del año 2018, el cual debe concluir el día 06 del mes de Abril del año 2020.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
GUSTAVO CASTELLAR RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO
MOMPOX 2015**



Firma
RICARDO BARRERO MOSSOS
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **SOCIEDAD TECNICA
SOTA LTDA**

Nota: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.