

## ACTA DE INICIO

**Código:** ADTI-FO-001  
**Versión:** 1  
**Fecha de aprobación:**  
17-mar-17

**CONTRATO**  **PROYECTO**  **FASE O ETAPA**  **No. Fase / Etapa:** 2

**Contrato:** Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.  
**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ, 22 DE OCTUBRE DE 2020
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	90908-001-2020 (PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA.”.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Municipio de Riohacha – La Guajira
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	\$ 92.186.230
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO NAZARETH CON NIT 901.405.137-8, INTEGRADO POR SYCO INGENIERIA SAS CON NIT 900.687.434-6, CON 50% DE PARTICIPACIÓN E INCIVIAS SAS CON NIT 800.011.687-9, CON PARTICIPACIÓN DEL 50%, REPRESENTADO POR HÉCTOR ANDRÉS CORTÉS VARGAS CON CC 80.513.544
<b>INTERVENTOR</b>	Fernando José Sánchez Pardo
<b>SUPERVISOR</b>	Jaime Vargas Sandoval
<b>PLAZO</b>	CAUATRO MESES Y MEDIO (4,5) MESESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE FASE 1
<b>FECHA DE INICIO</b>	22 DE OCTUBRE DE 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	8 DE MARZO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 2**, el día ventidos (22) del mes de octubre del año 2020, el cual debe concluir el día ocho (8) del mes de Marzo del año 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.



**JAIME VARGAS SANDOVAL**

Supervisor  
FINDETER



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
Representante Legal Consorcio INSA  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

**Nota:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:  
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.  
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.  
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.