

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. ETAPA 1

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH PRIORIZADA Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA”
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-002-2020 (PAF-ATGUAJIRA-O-034-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA1
CONTRATISTA	CONSORCIO NAZARETH NIT. 901.405.137-8 Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas identificado con cedula de ciudadanía No 80.513.544
INTERVENTOR	Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
SUPERVISOR	JAIME VARGAS SANDOVAL
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Etapa 1 - VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES: \$ 30.272.697,00 TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	22 SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	21 OCTUBRE DE 2020

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
No hubo suspensiones, ni prorroas, ni adiciones	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Etapa 1 - VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES: \$ 30.272.697,00 TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE OCTUBRE DE 2020


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **LA ETAPA 1** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **VEINTIUN (21)** días del mes de **OCTUBRE** del año **2020**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR




Firma

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

En representación
CONSORCIO NAZARETH

Firma

FERMANDO JOSE SANCHEZ P.

En representación INTERVENTORIA

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor