

**CONTRATO**      
 **PROYECTO**      
 **FASE O ETAPA**      
 **No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_  
  
**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá, 8 de Noviembre de 2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-ATICBF-I-162-2022-01
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	SAN JACINTO – BOLÍVAR; MAGANGUÉ – BOLÍVAR; IBAGUÉ – TOLIMA; BOGOTÁ; PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO; PUERTO ASIS - PUTUMAYO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 538.538.548)
<b>VALOR ETAPA I</b>	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$174.548.913)
<b>VALOR ETAPA II</b>	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 363.989.635)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A

CONTRATISTA	CONSORCIO CR 03 NIT. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 1.017.126.160 (JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO NIT. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454- 50%)
SUPERVISOR	FABIAN ANDRES CAICEDO PENAGOS
PLAZO	DIEZ (10) MESES
PLAZO ETAPA I	CUATRO (4) MESES
PLAZO ETAPA II	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	8 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato de Interventoría citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **4007310 Anexo 1** expedida por la aseguradora **HDI Seguros**, y aprobada el día cuatro (4) del mes noviembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **4001448 Anexo 1** expedida por la aseguradora **HDI Seguros**, aprobada el día cuatro (4) del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01**, el día ocho (8) del mes noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día siete (7) del mes septiembre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma  
**Darío Jesús Meza Andrade**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de **CONSORCIO CR 03**

SUPERVISOR



Firma  
**Fabián Andrés Caicedo Penagos**  
SUPERVISOR  
En representación **FINDETER**

CONTRATANTE



**Firma**

**Adriana Rodríguez León**

REPRESENTANTE LEGAL

**En representación de FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA**