

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1

OTRO

LUGAR Y FECHA	San Jacinto, 8 de Noviembre de 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBF-I-162-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SAN JACINTO – BOLÍVAR
VALOR DEL PROYECTO	VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$29.044.833)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO CR 03 NIT. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 1.017.126.160 (JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO NIT. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454- 50%)
SUPERVISOR	FABIAN ANDRES CAICEDO PENAGOS
PLAZO	DIEZ (10) MESES ETAPA I: CUATRO (4) MESES

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

FECHA DE INICIO	ETAPA I: 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	ETAPA I: 7 DE MARZO DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la Etapa I del proyecto citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **4007310 Anexo 1** expedida por la aseguradora **HDI Seguros**, y aprobada el día cuatro (4) del mes noviembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **4001448 Anexo 1** expedida por la aseguradora **HDI Seguros**, aprobada el día cuatro (4) del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a *la suscripción de este contrato*.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Proyecto San Jacinto- Bolívar / Etapa No. I**, el día ocho (8) del mes noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día siete (7) del mes marzo del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Darío Jesús Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO CR 03

SUPERVISOR



Firma
Fabián Andrés Caicedo Penagos
SUPERVISOR
En representación FINDETER

CONTRATANTE



Firma
Adriana Rodríguez León
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA

 **Fiduciaria popular** Revisado Gerencia Jurídica
Secretaría General 