

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
--	-------------------------	--

CONTRATO ☐
PROYECTO ☒
FASE O ETAPA ☒
No. Fase / Etapa: I

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	PEREIRA, 8 de Noviembre de 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBF-I-163-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PEREIRA – RISARALDA
VALOR DEL PROYECTO	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$37.696.824)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO CR 04 NIT. 901.646.244-1 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 1.017.126.160 (JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO NIT. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454- 50%)
SUPERVISOR	FABIAN ANDRES CAICEDO PENAGOS
PLAZO	DIEZ (10) MESES ETAPA I: CUATRO (4) MESES

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
--	-----------------------	---

FECHA DE INICIO	ETAPA I: 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	ETAPA I: 7 DE MARZO DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la Etapa I del proyecto citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **430-45-994000016789 Anexo 0** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día tres (3) del mes noviembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **430-74-994000021010 Anexo 0** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día tres (3) del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del proyecto en el **Hogar Infantil Consota de Pereira - Risaralda / Etapa No. I**, el día ocho (8) del mes noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día siete (7) del mes marzo del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Darío Jesús Meza Andrade
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de CONSORCIO CR 04

SUPERVISOR



Firma
Fabián Andrés Caicedo Penagos
 SUPERVISOR
 En representación de FINDETER

CONTRATANTE



Firma
Adriana Rodríguez León
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
 FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA