

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORIA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 6</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATICBF- I-166-2022-01</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>ICBF GRUPO 6 – CAE REDENTOR JÓVENES EN BOGOTA D.C.</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO INTER-BIENESTAR</i> <i>Integrantes:</i> <i>(I) BALER INGENIERÍA S.A.S - 33%</i> <i>(II) GEAGOR S.A.S - 33%</i> <i>(III) CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO - 34%</i>
SUPERVISOR	<i>DIANA CAROLINA SUAREZ VILLALBA</i>
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA I	<i>DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</i>
VALOR INICIAL DE LA ETAPA I	<i>CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$51.927.985,00) M/CTE.</i>
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA I	<i>28 de noviembre de 2022.</i>
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA I	<i>13 de febrero de 2023</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		Desde	Hasta
		SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	Un (1) mes y quince (15) días calendario	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Un (1) mes y quince (15) días calendario		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	4 meses
VALOR FINAL DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO	<i>CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$51.927.985,00) M/CTE.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DE LA ETAPA 1	28 de marzo de 2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría No. *PAF-ATICBF-I-166-2022-01* cuyo objeto es *INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 6*, para el proyecto CAE REDENTOR JÓVENES EN BOGOTÁ D.C., dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la etapa No. 1, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de normativa vigente.	Recibido
2	Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes realizados.	Recibido con observaciones.
3	Diseño hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas	Recibido con observaciones.
4	Diseño Eléctrico, Telefónico, Voz y Datos	Recibido con observaciones.
5	Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma	Recibido con observaciones.
6	Plan de Manejo Ambiental.	Recibido y aprobado.
7	Plan de trabajo SISO y protocolo de bioseguridad.	Recibido y aprobado.
8	Plan de Gestión Social y Reputacional.	Recibido y aprobado.
9	Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades Municipales o Departamentales	Trazabilidad Se aclara que, si bien se realiza gestión con las empresas, no se requiere certificado de disponibilidad de servicio para dar inicio a las actividades de obra, toda vez que ya se cuenta con el servicio en el centro.
10	Plan de manejo de transito	Pendiente subsanes solicitados por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **quince (15)** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiocho (28)** días del mes de **marzo** del año **2023**.

Adriana Rodríguez León

Firma

ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN


Representante legal

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio

Autónomo Findeter – ICBF

INFRAESTRUCTURA



Lady Aguirre Ortiz

Firma

LADY AGUIRRE ORTIZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTER-BIENESTAR

Diana Carolina Suarez Villalba

Firma

DIANA CAROLINA SUAREZ VILLALBA

Supervisora del contrato de interventoría

FINDETER