

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1

Contrato: PAF-ATICBF-O-077-2022-01 con objeto: “CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2”.

Proyecto: DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

Etapas: 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS

LUGAR Y FECHA	08 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBF-O-077-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR– ICBF - GRUPO 2.”
NOMBRE DEL PROYECTO	DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO ZONAL LÍBANO (TOLIMA) CALLE 6 N° 14-86
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$82.235.910,00)
CONTRATISTA	CONSORCIO CCA-077, Representado Legalmente por OMAR ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.507.981; conformado por: CONSULTORIA E IMAGEN SAS, con NIT: 830.119.490-1, con un porcentaje de participación del 50%; COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., con NIT: 830.054.826-1, con un porcentaje de participación del 30%; y por ANCLA INGENIERÍA S.A.S, con NIT: 800.113.187-6, con un porcentaje de participación del 20%.
INTERVENTOR	CONSORCIO NEVADO, Representado Legalmente por JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.737.691; conformado por: RM INGENIEROS S.A.S, con NIT: 900.345.967-2, con un porcentaje de participación del 70%; y por C&M GROUP CO S.A.S, con NIT: 901.048.003-8, con una participación del 30%.

SUPERVISOR	DIANA CAROLINA SUAREZ VILLALBA
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	08/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	08/03/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del *CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-077-2022-01*, con objeto: “*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR– ICBF - GRUPO 2.*”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101389835** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 2 del mes noviembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101199113** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 2 del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este *CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-077-2022-01*, para la **ETAPA I**, del proyecto: “*DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA.*”.

En consecuencia, se procede a la iniciación del *CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-077-2022-01*, con objeto: “*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR– ICBF - GRUPO 2.*” para la **ETAPA I**, del proyecto: “*DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA*”, el día 08 del mes **noviembre** del año 2022, el cual debe concluir el día 08 del mes **marzo** del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
OMAR ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO CCA-077**

INTERVENTOR



Firma
JOSÉ IVÁN RODRIGUEZ MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO NEVADO**