

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 2

Contrato: PAF-ATICBF-O-077-2022-01 con objeto: “CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2”.

Proyecto: DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA SEDE REGIONAL ARMENIA QUINDÍO.

Etapa: II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

LUGAR Y FECHA	12 FEBRERO DE 2024
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBF-O-077-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2.”
NOMBRE DEL PROYECTO	DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA SEDE REGIONAL ARMENIA QUINDÍO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SEDE REGIONAL ARMENIA (QUINDÍO) CARRERA 20 ENTRE CALLES 3 Y 4.
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES VEINTE PESOS (\$ 868.849.193,00) M/CTE, IVA INCLUIDO.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO CCA-077, Representado Legalmente por ELKIN YAIR AZUERO ORJUELA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.661.027; conformado por: CONSULTORIA E IMAGEN SAS, con NIT: 830.119.490-1, con un porcentaje de participación del 50%; COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., con NIT: 830.054.826-1, con un porcentaje de participación del 30%; y por ANCLA INGENIERÍA S.A.S, con NIT: 800.113.187-6, con un porcentaje de participación del 20%.
INTERVENTOR	CONSORCIO NEVADO, Representado Legalmente por JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.737.691; conformado por: RM INGENIEROS

	<i>S.A.S, con NIT: 900.345.967-2, con un porcentaje de participación del 70%; y por C&M GROUP CO S.A.S, con NIT: 901.048.003-8, con una participación del 30%.</i>
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA SUAREZ VILLALBA
PLAZO	<i>SEIS (6) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>12/02/2024</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>12/08/2024</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del *CONTRATO DE OBRA NO. PAF-ATICBF-O-077-2022-01*, con objeto: “*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR– ICBF - GRUPO 2.*” **citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101389835** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 27 del mes octubre del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101199113** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 27 del mes octubre del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción del otrosí No. 3 del *CONTRATO DE OBRA NO. PAF-ATICBF-O-077-2022-01*, para la **ETAPA II**, del proyecto: “*DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA SEDE REGIONAL ARMENIA QUINDÍO*”.

En consecuencia, se procede a la iniciación del *CONTRATO DE OBRA NO. PAF-ATICBF-O-077-2022-01*, con objeto: “*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR– ICBF - GRUPO 2.*” para la **ETAPA II**, del proyecto: “*DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA SEDE REGIONAL ARMENIA QUINDÍO*”, el día 12 del mes **febrero** del año 2024, el cual debe concluir el día 12 del mes **agosto** del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR




Firma

Firma

ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ IVÁN RODRIGUEZ MEDRANO
 REPRESENTANTE LEGAL

En representación CONSORCIO CCA-077

En representación CONSORCIO NEVADO