

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I
 OTRO

LUGAR Y FECHA	San Jacinto, 8 de noviembre de 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBF-O-078-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBA
OBJETO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3
NOMBRE DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SAN JACINTO – BOLIVAR
VALOR DEL PROYECTO	NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$97.242.775)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO ICBF G3 Nit. 901.642.855-3 R/L JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570 (JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570-34%; DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS C.C. 72.236.745-33%; ALDEMAR ALVAREZ SALINAS C.C. 92.539.895- 33%)
INTERVENTOR	CONSORCIO CR 03 NIT. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 1.017.126.160 (JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO NIT. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454- 50%)
PLAZO	OCHO (8) MESES ETAPA I: CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	ETAPA I: 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	ETAPA I: 7 DE MARZO DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la Etapa I del Proyecto citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la*

contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **85-45-101074413 Anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, y aprobada el día ocho (8) del mes noviembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **85-40-101053861 Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, aprobada el día ocho (8) del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato y proyecto.

En consecuencia, se procede a la iniciación de **La Etapa I del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01** proyecto **San Jacinto- Bolívar** el día ocho (8) del mes Noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día siete (7) del mes Marzo del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

José Sacramento Escamilla Sierra

REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **CONSORCIO ICBF G3**



Firma

Darío Jesús Meza Andrade

REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **CONSORCIO CR 03**