

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 **No. Fase / Etapa:** GLOBAL  
**OTRO**

*Contrato:* PAF-ATICBF-O-082-2022-01 con objeto: "CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 6".

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2022.
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-ATICBF-O-082-2022-01
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 6
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 6 EN EL CAE REDENTOR JÓVENES – BOGOTÁ D.C., CAE NUEVA VIDA EN TURBACO – BOLIVAR, CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL BUEN PASTOR EN CALI – VALLE DEL CAUCA.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CAE REDENTOR JÓVENES – BOGOTÁ D.C.</li> <li>- CAE NUEVA VIDA EN TURBACO – BOLIVAR.</li> <li>- CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL BUEN PASTOR EN CALI – VALLE DEL CAUCA.</li> </ul>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.362.330.495)
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO OBRAS COLOMBIA INTEGRADO POR: (I) DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO - 45%, (II) DIEGO FERNANDO POLANÍA S.A.S. - 5% (III) INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S - 50%
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTER-BIENESTAR R.L LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ Integrantes: (I) BALER INGENIERÍA S.A.S - 33% (II) GEAGOR S.A.S - 33% (III) CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO - 34%
<b>PLAZO</b>	SIETE (7) MESES ETAPA 1: TRES (3) MESES ETAPA 2: CUATRO (4) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	28/11/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28/06/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del *CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01*, con objeto: “*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR– ICBF - GRUPO 6*”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **61-45-101020610** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado** y aprobada el día el 28 del mes noviembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **61-40-101016993** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, aprobada el día el 28 del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la *suscripción de este contrato*.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01** con objeto “**ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 6**” el día veintiocho (28) del mes noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día veintiocho (28) del mes junio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma

  
\_\_\_\_\_  
**RICARDO DUSSAN COBADELA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO OBRAS COLOMBIA**

Firma

  
\_\_\_\_\_  
**LADY AGUIRRE ORTIZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTER-BIENESTAR**