

CONTRATO
 PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: I
OTRO

Contrato: PAF-ATICBF-O-082-2022-01 con objeto: "CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 6".

Proyecto: CAE NUEVA VIDA - TURBACO

Etapa: I. ESTUDIOS Y DISEÑOS

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2022.
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBF-O-082-2022-01
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 6
NOMBRE DEL PROYECTO	ICBF GRUPO 6 – CAE NUEVA VIDA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CAE NUEVA VIDA EN EL MUNICIPIO DE TURBACO – DEPARTAMENTO BOLIVAR
VALOR DEL PROYECTO ETAPA 1	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS (\$ 99.169.030) M/CTE
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS COLOMBIA INTEGRADO POR: (I) DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO - 45%, (II) DIEGO FERNANDO POLANÍA S.A.S - 5% (III) INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S - 50%
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-BIENESTAR Integrantes: (I) BALER INGENIERÍA S.A.S - 33% (II) GEAGOR S.A.S - 33% (III) CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO - 34%
PLAZO ETAPA 1	DOS MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO ETAPA I	28/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	13/02/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01**, con objeto: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR– ICBF - GRUPO 6.", previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia* como en los *manuales operativos y de supervisión*, o *documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **61-45-101020610** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado** y aprobada el día el 28 del mes noviembre del año

2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101016993 expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, aprobada el día el 28 del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la *suscripción de este contrato*

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** del **Contrato No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01** cuyo objeto es **“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 6”**, para el proyecto **CAE NUEVA VIDA EN TURBACO – BOLIVAR**, el día veintiocho (28) del mes noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día trece (13) del mes febrero del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
RICARDO DUSSAN COBADELA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS COLOMBIA

INTERVENTOR



Firma
LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-BIENESTAR