

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 **No. Fase / Etapa:** GLOBAL  
**OTRO**

*Contrato:* PAF-ATICBF-O-107-2022-01 con objeto: "CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5".

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá D.C., 31 de mayo de 2023
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-ATICBF-O-107-2022-01
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5 EN EL: CAE SANTO ANGEL – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO, CIUDADELA LOS ZAGALES, ESCUELA DE TRABAJO LA LINDA – MANIZALES – CALDAS, CENTRO DE FORMACIÓN TORIBIO MAYA – POPAYÁN – CAUCA.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CAE SANTO ANGEL – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO.</li> <li>- CIUDADELA LOS ZAGALES, ESCUELA DE TRABAJO LA LINDA – MANIZALES - CALDAS.</li> <li>- CENTRO DE FORMACIÓN TORIBIO MAYA – POPAYÁN – CAUCA.</li> </ul>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$2.537.747.365) M/CTE
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL HINCCO INTEGRADO POR: (I) ANDRÉS LIBARDO RIASCOS PINCHAO - 1% (II) OSCAR OSWALDO MELO RODRÍGUEZ - 1% (III) HINCCO S.A.S. - 98%
<b>INTERVENTOR</b>	GRUPO ACERA S.A.S.
<b>PLAZO</b>	SEIS (6) MESES ETAPA 1: DOS (2) MESES ETAPA 2: CUATRO (4) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	31/05/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30/11/2023


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del *CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01*, con objeto: “*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5*”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **41-45-101080537** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada (firmada digitalmente) el día el 07 del mes febrero del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **41-40-101047606** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada (firmada digitalmente) el día el 07 del mes febrero del año 2023, que está(n) asociada(s) a *la suscripción de este contrato*.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01** con objeto “**ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5**” el día treinta y uno (31) del mes mayo del año 2023, el cual debe concluir el día treinta (30) del mes noviembre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma  
**HUGO FRANCISCO HINESTROZA M.**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**UNIÓN TEMPORAL HINCCO**



Firma  
**ROGER ALEJANDRO MURILLO CASTILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**GRUPO ACERA S.A.S.**