

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   I    
**OTRO**

**Contrato:** PAF-ATICBF-O-107-2022-01 con objeto: "CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5".

**Proyecto:** CAE SANTO ANGEL – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO.

**Etapa:** I. ESTUDIOS Y DISEÑOS

<b>LUGAR Y FECHA</b>	PASTO - NARIÑO, 31 de mayo de 2023
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-ATICBF-O-107-2022-01
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5"
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	ICBF GRUPO 5 – CAE SANTO ANGEL – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	CAE SANTO ANGEL – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO.
<b>VALOR DEL PROYECTO ETAPA 1</b>	SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (\$ 77.469.710) M/CTE
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL HINCCO INTEGRADO POR: (I) ANDRÉS LIBARDO RIASCOS PINCHAO - 1% (II) OSCAR OSWALDO MELO RODRÍGUEZ - 1% (III) HINCCO S.A.S. - 98%
<b>INTERVENTOR</b>	GRUPO ACERA S.A.S.
<b>PLAZO ETAPA 1</b>	DOS MESES
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I</b>	31/05/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I</b>	31/07/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **CONTRATO DE OBRA** No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01, con objeto: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5", previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia* como en los *manuales operativos y de supervisión*, o *documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **41-45-101080537** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada (firmada digitalmente) el día el 07 del mes febrero del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **41-40-101047606**

expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada (firmada digitalmente) el día el 07 del mes febrero del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** del **Contrato No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01** cuyo objeto es **"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5"**, para el proyecto **CAE SANTO ANGEL – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO**, el día treinta y uno (31) del mes mayo del año 2023, el cual debe concluir el día treinta y uno (31) del mes julio del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma  
**HUGO FRANCISCO HINESTROZA M.**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**UNIÓN TEMPORAL HINCCO**



Firma  
**ROGER ALEJANDRO MURILLO CASTILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**GRUPO ACERA S.A.S.**