

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5.
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATICBF-O-107-2022-01
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5. CIUDADELA LOS ZAGALES, ESCUELA DE TRABAJO LA LINDA, MANIZALES CALDAS.
CONTRATISTA	UT HINCCO
INTERVENTOR	GRUPO ACERA SAS
SUPERVISOR	DIANA SUAREZ VILLALBA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$92.782.590 (NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINTOS NOVENTA PESOS M/CTE).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	2 DE JUNIO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	2 DE AGOSTO 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Y	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 11/Sep/2023	<i>Hasta</i> 10/Oct/2023
		Suspensión No. 2	11/Oct/2023	10/Nov/2023
	Suspensión No. 3	11/Nov/2023	10/Ene/2024	
	Reinicio No. 1	28/12/2023		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	Cuatro (4) meses.	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	Un (1) mes y quince (15) días calendario.
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Un (1) mes y quince (15) días calendario.	
ADICIONES	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES MESES Y QUINCE DÍAS.
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$92.782.590 (NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUNIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE).
FECHA DE TERMINACIÓN	03/01/2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del proyecto, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Permiso de vertimientos y ocupación del Cauce	Pendiente la Expedición del Permiso de Permiso de vertimientos y ocupación del cauce, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas. Solicitud radicada por el contratista el 3 de enero de 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los tres (3) días del mes de enero del año 2024.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
HUGO HINTESTROZA
REPRESENTANTE LEGAL
UT HINCCO



Firma
ROGER ALEJANDRO MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL
Grupo Acera S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor