

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 10 DE ABRIL DE 2023</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORIA</i>
OBJETO	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE OBJETO AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Centro de desarrollo infantil Jesús Salazar Medina ubicado en Guática departamento de Risaralda</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Municipio de Guática, departamento de Risaralda.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>Etapa I: \$11.000.000,00 Etapa II: \$22.000.000,00</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022 NIT. 901.664.397-6 R.L. Irina Paola Charry Valdés. C.C. 1.063.149.844 de Lorica</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>Gerencia de Infraestructura – FINDETER Jessica Lorena Luna</i>
PLAZO ETAPA I	<i>2 meses</i>
FECHA DE INICIO	<i>Etapa I: 10 de abril de 2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>Etapa I: 10 de junio de 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **CSC -100030544** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial** y aprobada el día el 22 del mes de marzo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **CSC-100007256** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial** y aprobada el día el 22 del mes de marzo del año 2023, que están asociadas a *la suscripción de este contrato*.

En consecuencia, se procede a la iniciación a la ***Etapa I: DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS:*** el día 10 del mes de abril del año 2023, el cual debe concluir el día 10 del mes junio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

CONTRATANTE



Firma
Irina Paola Charry Valdés
Representante legal
CONSORCIO HOGAARES INFANTILES
2022



Firma
Adriana Rodríguez León
Representante Legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del P.A
ICBF- DAPRE- ABU DHABI

 **Revisado Gerencia Jurídica**
Secretaría General 

Vo Bo/ SUPERVISOR



Firma
Jessica Lorena Luna
Supervisor
FINDETER - Gerencia de Infraestructura