

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: II
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá 1 DE NOVIEMBRE DE 2023</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORIA</i>
OBJETO	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE OBJETO AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESUS SALAZAR MEDINA UBICADO EN GUÁTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Hogar infantil Pivijay ubicado en Pivijay - departamento del Magdalena</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Municipio de Pivijay, departamento del Magdalena</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>Etapa II: \$76.700.000,00</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022 NIT. 901.664.397-6 R.L. Irina Paola Charry Valdés. C.C. 1.063.149.844 de Lorica</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>Gerencia de Infraestructura – FINDETER Jessica Lorena Luna</i>
PLAZO ETAPA II	<i>6 meses (incluye cierre contractual)</i>
FECHA DE INICIO	<i>Etapa II: 1 de noviembre de 2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>Etapa II: 1 de mayo de 2024</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II** previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **CSC -100030544** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial** y aprobada el día el 22 del mes de marzo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **CSC-100007256** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial** y aprobada el día el 22 del mes de marzo del año 2023, que están asociadas a la Etapa I :

Interventoría de Diagnóstico, Estudios y Diseños, obtención de licencia y permisos del Contrato de Interventoría PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022-01.

En consecuencia, se procede a la iniciación a la ***Etapa II: Interventoría a la ampliación y/o adecuación y cierre contractual del frente de Pivijay ubicado en el municipio de Pivijay, Departamento Magdalena*** el día 1 del mes de noviembre del año 2023, el cual debe concluir el día 1 del mes mayo del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

CONTRATANTE




Firma
Irina Paola Charry Valdés
Representante legal
CONSORCIO HOGARES INFANTILES
2022

Adriana Rodríguez León

Firma
Adriana Rodríguez León
Representante Legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO ICBF -
DAPRE ABU DHABI.

Vo Bo/ SUPERVISOR

 **Fiduciaria popular** Revisado Gerencia Jurídica
Secretaría General 



Firma
Jessica Lorena Luna
Supervisor
FINDETER - Gerencia de Infraestructura