

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	----------------------------	---

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒ No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCO
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022-01
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S NIT. 800151054-7 REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN CC. 72.275.077
INTERVENTOR	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ, CC. 26.258.643
SUPERVISOR	NICOLÁS FRANKLIN G, CC 1.018.407.708
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 11.934.624,00) M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	12/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	12/07/2023 ETAPA (1)

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N A	N A
	Prórroga a la suspensión No.	N A	N A

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	----------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Reinicio No. 1	N A
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<Escriba en días o en meses el tiempo de suspensión> cuando aplique	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N A
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N A	
ADICIONES	Adición No 1	N A
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N A	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 11.934.624,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	12/07/2023 ETAPA (1)

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa 1, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicio, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	PRESUPUESTO	Anexar 3 cotizaciones para cada ítem nuevo o no previsto
2	PRESUPUESTO	El minar ítem 24.3.3 correspondiente a la actividad de instalación de concertina doble en el capítulo de cerramiento y proponer una nueva estrategia para dar mayor altura al cerramiento del hogar infantil

Nota: Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha el contratista debe subsanar lo anteriormente mencionado.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **diez (10) días** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA POPULAR S.A** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **doce (12) días** del mes de **julio** del año **2023**.

EL INTERVENTOR



Firma
MARIA FRANCISCA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

SUPERVISOR



Firma
NICOLÁS FRANKLIN GIRALDO
supervisor
En representación FINDETER

FIDUCIARIA



Firma
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S.A
Actuando como vocera del Patrimonio
Autónomo ICBF- Dapre- Abudhabi