

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE O ETAPA ☒ No. Fase / Etapa: 2

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	Bogotá 27 de septiembre de 2023
CONTRATO	No. PAF-ATICBFDAPRE-I-182-2022-01
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, “ BROOKS HILL”, DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES
NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, “ BROOKS HILL”, DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, “ BROOKS HILL”, DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES
VALOR ETAPA 2	SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/cte (\$71.167.030)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A
CONTRATISTA	CONSORCIO FINDETER 182 Nit. 901.697.759-0, conformada por (i) RIGOBERTO RUGELES BERNAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.711.742, con un porcentaje de participación del 50%, (ii) COINCO INGENIEROS SAS, sociedad identificada con Nit. 900.466.504-5, representada legalmente por SONIA LILIANA GÓMEZ GALLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 38.258.317, con un porcentaje de participación del 33%, y (iii) CIVILNET INGENIERIA SAS, sociedad identificada con Nit. 900.007.355-6, representada legalmente por VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.708.408, con un porcentaje de participación del 17%. Representante Legal: VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMAN, CC 79.708.408.
SUPERVISOR	JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ
PLAZO ETAPA 2	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	Etapa 2: 27/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Etapa 2: 27/02/2024


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa 2 del Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBFDAPRE-I-182-2022-01, que tiene como objeto *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS*, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 430-45-994000017495 Anexo 0 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia y aprobada el día el 02 de mayo de 2023 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. No. 430-74-994000022173 Anexo 0, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobada el día el 02 de mayo de 2023, que está(n) asociada(s) a *la suscripción de este contrato de Interventoría*.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa 2: Interventoría de las obras de ampliación y/o adecuación y cierre contractual del Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBFDAPRE-I-182-2022-01, el día 27 de septiembre de 2023 el cual debe concluir el día 27 de febrero de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

CONTRATANTE



Firma


VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FINDETER 182



Firma

Adriana Rodriguez León
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S.A
Vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Findeter – ICBF- DAPRE - ABU DHABI

VO Bo/ SUPERVISOR



Firma

Jessica Lorena Luna Chávez
Supervisor
FINDETER – Gerencia de Infraestructura