

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 4
Fecha de aprobación:
 18-Marzo-2024
Clasificación: Pública

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: II

 OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá 29/04/2024
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBFDAPRE- 0 – 003 – 2023 – 01.
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	<i>EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE HONDA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	\$ 483.528.506
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NA
CONTRATISTA	<i>CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S NIT. 800151054-7</i> <i>REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN CC. 72.275.077</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ, CC. 26.258.643
PLAZO	SEIS MESES (6)
FECHA DE INICIO	29/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29/10/2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa II, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los *términos de referencia*, así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **BQ-100065830 anexo 10**, expedida por la aseguradora seguros Mundial y aprobada el 07 de noviembre del 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **BQ-100017530 Anexo 5**, expedida por la aseguradora seguros Mundial, aprobada el día el 09 de febrero del 2024, que están asociada a la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción etapa 1.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la segunda etapa del contrato PAF-ATICBFDAPRE-I-2023-01 del proyecto AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBIADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. **Etapa No. II**, el día 29 del mes ABRIL del año 2024 el cual debe concluir el día 29 del mes OCTUBRE del año 2024.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTORIA



Firma
GUILLERMO ALBERTO CUELLO
GIESEKEN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DE OBRA DE VIVIENDA
E INGENIERIA



Firma
MARIA FRANCISCA
MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA