

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE O ETAPA ☒ No. Fase / Etapa: 1

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 5 de mayo de 2023
CONTRATO	No. PAF-ATICBFDAPRE-O-011-2023-01
TIPO DE CONTRATO	Obra
OBJETO	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES
NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES
VALOR ETAPA 1	CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$41.530.712)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A
CONTRATISTA	MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS C.C 20.622.669
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ
PLAZO ETAPA 1	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	Etapas 1: 05/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Etapas 1: 05/07/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato de Obra No. PAF-ATICBFDAPRE-O-011-2023-01, que tiene como objeto LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 560-45-994000026005 Anexo 0 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia y aprobada el día el 27 de abril de 2023 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 560-74-99400002977 Anexo 0, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobada el día el 27 de abril de 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato de Obra.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa 1: Diagnósticos, Estudios y Diseños, obtención de licencias y permisos del Contrato de Obra No. PAF-ATICBFDAPRE-O-011-2023-01, el día 05 de mayo de 2023 el cual debe concluir el día 05 de julio de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma

MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS
C.C 20.622.669

Firma

VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FINDETER 182
NIT 901.697.759-0