

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 2
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 27 de septiembre de 2023</i>
CONTRATO	<i>No. PAF-ATICBFDAPRE-O-011-2023-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>Obra</i>
OBJETO	<i>EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES</i>
VALOR ETAPA 2	<i>QUINIENOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES, SEIS CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$557.677.390)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A</i>
CONTRATISTA	<i>MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS</i> <i>C.C 20.622.669</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO FINDETER 182</i>
PLAZO ETAPA 2	<i>TRES (3) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>Etapa 2: 27/09/2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>Etapa 2: 27/12/2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa 2 del Contrato de Obra No. PAF-ATICBFDAPRE-O-011-2023-01, que tiene como objeto LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACION Y/O ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LITTLE DOLPHINS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS, SECTOR DENOMINADO, " BROOKS HILL", DEL BARRIO LA LOMA DE LA ISLA DE SAN ANDRES, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 560-45-994000026005 Anexo 0 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia y aprobada el día el 27 de abril de 2023 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 560-74-99400002977 Anexo 0, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobada el día el 27 de abril de 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato de Obra.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa 2: Fase de ejecución de las obras de ampliación y/o adecuación para la Construcción para el Contrato de Obra No. PAF-ATICBFDAPRE-O-011-2023-01, el día 27 de septiembre de 2023 el cual debe concluir el día 27 de diciembre de 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
MABEL MIREYA CABEZAS BARRIOS
C.C. 20.622.669

INTERVENTOR



Firma
VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FINDETER 182
NIT 901.697.759-0