

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 10 DE OBRIL DE 2023
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022-01
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA.</i>
OBJETO	<i>EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>1. MUNICIPIO DE PIVIJAY – MAGDALENA. 2. MUNICIPIO DE SAMANIEGO – NARIÑO. 3. MUNICIPIO DE GUÁTICA – RISARALDA.</i>
VALOR DEL CONTRATO / proyecto	<i>NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$984.113.755,00)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (cuando aplique)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO LA EQUIDAD -NIT No: 901.662.862-0; Representante legal: JUAN CARLOS TORO GUERRA Conformado por: JUAN CARLOS TORO GUERRA – C.C No: 5.135.343, con el 80% de participación Y MARCO FIDEL SUAREZ BUCHELLI – C.C No: 97.481.010 con el 20% de participación.</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022 -NIT No: 901.664.397-6; Representante Legal: IRINA PAOLA CHARRY VALDES, Conformado por: INGENIERÍA 3M S.A.S NIT No.</i>

	<i>900.690.300-9, con el 50% de participación y GRUPO TDA LIMITADA NIT No. 900.136.753-7, con el 50% de participación.</i>
PLAZO CONTRACTUAL	<i>SEIS (6) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>BOGOTÁ 10 DE ABRIL DE 2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>BOGOTÁ 10 DE OCTUBRE DE 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del CONTRATO DE OBRA No PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022-01, que tiene como objeto EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-45-101094353-anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, y aprobada el día el 03 del mes de abril del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **14-40-101054006-anexo 0**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, aprobada el día el 03 del mes de abril del año 2023, que están asociadas a la suscripción **CONTRATO DE OBRA**.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022-0**, donde el proyecto es la EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA, el día 10 del mes de abril del año 2023, el cual debe concluir el día 10 del mes octubre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Juan Carlos Toro Guerra
Representante Legal
Consorcio La Equidad

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
Irina Paola Charry Valdés
Representante legal
Consorcio Hogares Infantiles 2022