

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

CONTRATO
PROYECTO
FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO:	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NÚMERO DEL CONTRATO:	3-1-102452-COI-1364-04 (PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA 1
INTERVENTOR:	<p>CONSORCIO INTERPARQUES 011</p> <p>REPRESENTADO POR LUCY ELIZABETH MENDEZ HILARION, IDENTIFICADA CON CC NO. 51.803.384</p> <p>CONFORMADO POR:</p> <p>1) HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, IDENTIFICADO CON CC NO. 19.260.302, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.</p> <p>2) LUCY ELIZABETH MENDEZ HILARION, IDENTIFICADA CON CC NO. 51.803.384, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.</p>
SUPERVISOR:	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	<p>OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO</p> <p>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS.</p> <p>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHO (08) MESES</p>
PLAZO INICIAL ETAPA 1:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS (\$173.112.513,00) M/CTE.
VALOR INICIAL DE LA ETAPA 1:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESO (\$ 11.453.181.00) M/CTE
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 1:	05 DE ABRIL DE 2022

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 1:	20 DE ABRIL DE 2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 01	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		20 DE ABRIL DE 2022	04 DE MAYO DE 2022
	Prórroga a la suspensión No. 01	05 DE MAYO DE 2022	14 DE MAYO DE 2022
	Reinicio No. 01	15 DE MAYO DE 2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:			
ADICIONES:	Adición No		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:			

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la **etapa 1**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 20 de abril de 2022 y en el acta de prórroga No. 01 de la suspensión No. 01 suscrita el 02 de mayo de 2022, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio de la etapa 1, y se define como nueva fecha de terminación a los quince (15) días del mes de mayo del año 2022.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de mayo de 2022.

CONTRATANTE



 GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHÍTA
 Representante Legal
 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
 SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA
 Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
 AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
 TÉCNICA FINDETER

INTERVENTOR



 CONSORCIO INTERPARQUES 011
 Representante legal
 LUCY ELIZABETH MENDEZ HILARION

SUPERVISOR

German Andres Candia Cotamo
ING. GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
Supervisor FINDETER

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor