

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO:	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NÚMERO DEL CONTRATO:	3-1-102452-COI-1364-04 (PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA 1
INTERVENTOR:	<p>CONSORCIO INTERPARQUES 011</p> <p>REPRESENTADO POR LUCY ELIZABETH MENDEZ HILARION, IDENTIFICADA CON CC NO. 51.803.384</p> <p>CONFORMADO POR:</p> <p>1) HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, IDENTIFICADO CON CC NO. 19.260.302, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.</p> <p>2) LUCY ELIZABETH MENDEZ HILARION, IDENTIFICADA CON CC NO. 51.803.384, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.</p>
SUPERVISOR:	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	<p>OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO</p> <p>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS.</p> <p>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHO (08) MESES</p>
PLAZO INICIAL ETAPA 1:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS (\$173.112.513,00) M/CTE.
VALOR INICIAL DE LA ETAPA 1:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESO (\$ 11.453.181.00) M/CTE
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 1:	05 DE ABRIL DE 2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 1:	20 DE ABRIL DE 2022
--	---------------------

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Y	<i>Desde</i>		<i>Hasta</i>	
		Suspensión No.01	20 DE ABRIL DE 2022	04 DE MAYO DE 2022	Prórroga a la suspensión No. 01
		Reinício No. 01	15 DE MAYO DE 2022		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO</i>				
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1				
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS					
ADICIONES	Adición No 1				
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES					

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA No. 01

PLAZO EJECUTADO	QUINCE (15) DIAS
VALOR FINAL DE LA ETAPA No. 01	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESO (\$ 11.453.181.00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DE LA ETAPA 1	15 DE MAYO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa 1 dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No. 02, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de mayo de 2022.

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

INTERVENTOR



CONSORCIO INTERPARQUES 011
Representante legal
LUCY ELIZABETH MENDEZ HILARION

SUPERVISOR



ING. GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
Supervisor FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor