

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   I    
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>BOGOTA – 01 DE JUNIO DE 2023</b>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<b>3-1-102452-COI-1364-90 (PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023)</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>INTERVENTORÍA</b>
<b>OBJETO</b>	<b>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE.</b>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE.</b>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>SACAMA - CASANARE.</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<b>TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$326.030.250,00)</b>  <b>ETAPA 1: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$39.448.500,00)</b> <b>ETAPA 2: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$286.581.750,00)</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO INTER SACAMA 2023</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ JULIO</b> <b>NIT: 901704626-0</b> <b>INTEGRANTES:</b> <b>I. INGENIERÍA 3M S.A.S. - 30%.</b> <b>II. EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS - 20%.</b> <b>III. ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DÍAZ - 30%.</b> <b>IV. JESÚS DAVID SALGADO HERRERA – 20%</b>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<b>JORGE ENRIQUE RIVERA CARDOZO</b>
<b>PLAZO TOTAL CONTRATO:</b>	<b>PLAZO TOTAL CONTRATO: DIEZ (10) MESES</b> <b>PLAZO ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS</b> <b>PLAZO ETAPA II: OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</b>
<b>PLAZO ETAPA I:</b>	<b>UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>01 DE JUNIO DE 2023</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>15 DE JULIO DE 2023</b>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA I del contrato citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **15-45-101157463 - Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A** y aprobada el día 24 del mes de mayo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **15-40-101086870 - Anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, aprobada el día 24 del mes de mayo del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** del contrato de obra No. **3-1-102452-COI-1364-90 (PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023)**, el día 01 del mes de junio del año 2023, el cual debe concluir el día 15 del mes de julio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE

INTERVENTOR




**Firma**  
**GIANCARLO IBÁÑEZ**  
**PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA**  
**VOCERA Y ADMINISTRADORA**  
**DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO**  
**MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**



**Firma**  
**JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ JULIO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTER SACAMA**  
**2023**

SUPERVISOR



**Firma**  
**JORGE ENRIQUE RIVERA CARDOZO**  
SUPERVISOR  
**FINDETER**