

# CONSORCIO INTER-DEPORTES

NIT 901.574.691-0  
GA-INTDEP-014-22

Bogotá D.C, 27 de mayo de 2022

Señor

**GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO**

Supervisor contrato de interventoría

**FINDETER – BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL**

Calle 103 No. 19 – 20

Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-05 “La revisión a estudios y diseños y la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la construcción complejo deportivo en el sector la meseta del municipio de Girón Santander”

**Asunto:** Oficio Secretaria de Infraestructura Municipio de Girón 27-05-2022  
Solicitud ampliación de suspensión Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-05.

Apreciado señor,

Teniendo en cuenta el oficio del asunto, en la cual el Municipio de Girón solicita un plazo de quince (15) días para entregar el presupuesto ajustado del escenario deportivo en el sector la meseta, conforme a las observaciones realizadas por la interventoría con la comunicación GA-INTDEP-007-22 del día 18 de abril de 2022 radicado en Findeter bajo el numero N°12022245006183 y de acuerdo a lo informado por la interventoría en la reunión sostenida el 27 de mayo de 2022 entre Findeter – Banca de Desarrollo Territorial, Ministerio del Deporte y Secretaria de infraestructura del Municipio de Girón – Santander, la Interventoría (Consortio Inter-Deportes), en donde se manifestó el estado de los ajustes realizados por el Municipio de Girón a cada uno de los componentes del diseño, los cuales a la fecha no se han remitido completos para la revisión de la interventoría.

Por lo anterior, se pone a consideración de la Entidad Contratante ampliar la suspensión del contrato de interventoría por un plazo de un (1) mes a partir del 29 de mayo de 2022 hasta el 28 de junio de 2022, con el fin de garantizar la entrega de los documentos pendientes, los ajustes de los diseños y las aclaraciones pertinentes por parte del Municipio de Girón.

Cordialmente,



**ANDREA FAJARDO CORREDOR**

**Representante Legal**

Anexos: lo enunciado en dos (2) folios.

C.C.: Archivo

Elaboró: EAO

Revisó: LAF



CARLOS ROMÁN / ALCALDE 2020 - 2023

CARTA	Código: GD-F.01	Pág. 1 de 2	Versión: 00	INFRAESTRUCTURA
-------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Bucaramanga, 27 de mayo de 2022.

Arquitecto  
**GERMAN CANDIA**  
Supervisor Findeter  
Contrato de Interventoría

**REFERENCIA:** Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-05 "La revisión a estudios y diseños y la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la construcción Complejo Deportivo en el sector La Meseta del municipio de Girón Santander"

**ASUNTO:** Solicitud plazo adicional entrega ajustes a los estudios y diseños proyecto Complejo Deportivo La Meseta

Cordial saludo:


En atención a las observaciones efectuadas por parte de la Interventoría a los estudios y diseños del proyecto en mención, a través de oficio No. GA-INTDEP-007-22 emitido el día 18 de abril de 2022, y de conformidad con los compromisos adquiridos por esta Administración, en aras de realizar y entregar los ajustes correspondientes, de manera respetuosa me permito informar que a la fecha no hemos podido cumplir con la entrega programada para allegar el presupuesto revisado, lo cual estaba previsto para el pasado lunes 23 de mayo.

Lo anterior debido a que esta revisión del presupuesto y sus componentes (memorias de cálculo, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas), es una actividad de alta complejidad que ha conllevado más tiempo de lo previsto.

Por tanto, de manera atenta solicitamos un tiempo adicional de quince (15) días, para efectuar la entrega del componente presupuestal, y de los demás ajustes que puedan surgir en razón a la revisión que actualmente se encuentra efectuando la interventoría.

Alcaldía de Girón / Nit: 890.204.802-6  
Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro  
PBX 646 30 30 / [www.giron-santander.gov.co](http://www.giron-santander.gov.co)

  Alcaldía de Girón   @AlcaldiaGiron



CARLOS ROMÁN / ALCALDE 2020 - 2023

CARTA	Código: GD-F.01	Pág. 2 de 2	Versión: 00	INFRAESTRUCTURA
-------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

De igual forma proponemos realizar mesas de trabajo para revisar el componente presupuestal, por lo que pedimos con todo respeto, se pueda efectuar en el Municipio de Girón.

Cordialmente,

**MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**

Secretaria de Infraestructura  
Alcaldía Municipal de Girón

Proyectó: Ing. LILIANA CARVAJAL SALAMANCA – Directora Proyectos Infraestructura

Alcaldía de Girón / Nit: 890.204.802-6  
Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro  
PBX 646 30 30 / [www.giron-santander.gov.co](http://www.giron-santander.gov.co)

  Alcaldía de Girón   @AlcaldiaGiron