

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 1

OTRO


LUGAR Y FECHA	BOGOTA, ABRIL 22 DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA”
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$474.570.653,00) M/CTE
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO VELNEC-BRAIN</p> <p>REPRESENTANTE: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SANDOVAL, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.386.306</p> <p>CONFORMACIÓN:</p> <p>1. VELNEC S.A. NI 800.028.455-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR SANDRA VALENCIA ACHURY, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 51.879.171, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 70%</p> <p>2. BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S., NIT. 900.779.202-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.049.625.075, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%</p>
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> • PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: DIEZ (10) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA I:	22/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	07/05/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa I – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **NB-100202869**: expedida por **SEGUROS MUNDIAL S.A., NIT. 860.037.013-6**, y aprobada el día 20 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No **14-40-101043888** expedida por **SEGUROS MUNDIAL S.A., NIT. 860.037.013-6** aprobada el día 20 del mes de abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 22 del mes abril del año 2022, el cual debe concluir el día 7 del mes mayo del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR




JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SANDOVAL
Representante Legal
CONSORCIO VELNEC-BRAIN

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER



CRISTIAN YESID BULA PEÑA
Supervisor
FINDETER

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito