

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☒ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☐ No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE- I- 016-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO CANCHA SAN LUIS NIT. 901.556.318-1 R.L JAVIER ALFONSO MONTERO BRITO C.C 1.122.406.742 DE SAN JUAN DEL CESAR
INTERVENTOR	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS NIT. 900.457.115-5 R.L GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON C.C 80.418.195 DE BOGOTA
SUPERVISOR	Alberto José Lara Del Castillo
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO PLAZO ETAPA 1: QUINCE (15) DIAS. PLAZO ETAPA 2: OCHO (08) MESES.
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR ETAPA 1: VEINTI UN MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 21.063.000,00) M/CTE VALOR ETAPA 2: TRESCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 300.213.200,00) M/CTE VALOR TOTAL INICIAL: TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 321.276.200,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO	ETAPA 1: 06 DE ABRIL DE 2022 ETAPA 2: 23 DE MAYO DE 2023

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
---	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$386.945.837,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE JUNIO DE 2023

Una vez verificado el producto o servicio objeto del Contrato de Interventoría **N°3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTEI- 016-2022)**, cuyo objeto es **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Siete (07)** del mes de **Junio** del año **2023**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato de Interventoría N°3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTEI- 016-2022)**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Informes mensuales de interventoría	Und	12
2	Informes semanales de interventoría	Und	48
3	Informe final de interventoría	Und	1

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la **Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación,

Nota*: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo


 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 27 días del mes de agosto de 2024

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Infraestructura
C.C No. 80.418.195 DE BOGOTA D.C



Firma
Alberto José Lara Del Castillo
Supervisor Del Contrato
En representación de
FINDETER- Gerencia De
C.C 72.236.050

PATRIMONIO AUTÓNOMO (LA CONTRATANTE),



Firma
MYRIAM JOSEFINA BALMASEDA PUPO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TECNICA FINDETER.
CC No. 45.480.752

VoBo Carlos David Rodríguez Medina Abogado Contratación Derivada Findeter.



Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor