

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO:	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
NÚMERO DEL CONTRATO:	No. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022)
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA., ETAPA 1
INTERVENTOR:	CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S REPRESENTADO POR: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON IDENTIFICADO CON CC NO. 80.418.195
SUPERVISOR:	GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS. PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHO (08) MESES
PLAZO INICIAL ETAPA 1:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 321.276.200,00) M/CTE.
VALOR INICIAL DE LA ETAPA 1:	VEINTIUN MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$21.063.000,00) M/CTE
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 1:	06 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 1:	20 DE ABRIL DE 2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.01	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		<i>20 DE ABRIL DE 2022</i>	<i>04 DE MAYO DE 2022</i>
	Prórroga a la suspensión No. 01	<i>05 DE MAYO DE 2022</i>	<i>19 DE MAYO DE 2022</i>
	Reinicio No. 01	<i>20 DE MAYO DE 2022</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>TREINTA (30) DIAS CALENDARIO</i>		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS			
ADICIONES	Adición No 1		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES			

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA No. 01	
PLAZO EJECUTADO	QUINCE (15) DIAS
VALOR FINAL DE LA ETAPA No. 01	VEINTIUN MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$21.063.000,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DE LA ETAPA 1	20 DE MAYO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa 1 dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No. 01, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD

FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de mayo de 2022.

INTERVENTORIA


Firma
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON

CONTRATANTE


Firma
DORA MAGDALENA RODRIGUEZ MARTINEZ
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

SUPERVISOR


GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
Supervisor FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor