

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa:   1  

OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, ABRIL 8 DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	“LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$296.656.995,00) M/CTE</b>
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTERPARQUES 2022 REPRESENTANTE: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 19.260.302 CONFORMACIÓN: 1. MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 17.039.851, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 20%. 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 19.260.302, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50% 3. COLOMBOINGENIERÍA S.A.S., CON NIT. 900.137.356-0, REPRESENTADO LEGALMENTE WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACÓN, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.527.716, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%
<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> SIETE (7) MESES.</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I:</b>	08/04/2022

**FECHA DE TERMINACIÓN I:**

23/04/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 14-45-101077864**: expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6** y aprobada el día 4 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 14-40-101043888** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6** aprobada el día 4 del mes de abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 8 del mes abril del año 2022, el cual debe concluir el día 23 del mes abril del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


INTERVENTOR

CONTRATANTE



**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERPARQUES 2022**

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**



**CRISTIAN YESID BULA PEÑA**  
Supervisor  
**FINDETER**

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito