

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
--	-------------------------	--

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE O ETAPA ☒
No. Fase / Etapa: 2

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 18 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	No. 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL –MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL –MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO SUCRE
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$296.656.995,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPARQUES 2022 Representante: HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.260.302 Conformación: 1. MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.039.851, con una participación del 20%. 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.260.302, con una participación del 50% 3. COLOMBOINGENIERÍA S.A.S., CON NIT. 900.137.356-0, REPRESENTADO LEGALMENTE WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACÓN, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.527.716, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%
PLAZO	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ETAPA 1: 15 DÍAS CALENDARIO. ETAPA 2: 07 MESES.
FECHA DE INICIO	18 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE MAYO DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la Etapa 2 – Interventoría a la construcción de obra y proceso de cierre contractual**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-45-101077864** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, NIT. 860.009.578-6 y aprobada el día el 14 del mes septiembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **14-40-101043888** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO** NIT 860.009.578-6, aprobada el día el 14 del mes de septiembre del año 2022, que están asociadas a la *suspensión No 1 de la Etapa I– Revisión de Estudios y Diseños del Contrato de Interventoría No 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022)*

En consecuencia, se procede a la iniciación de **la Etapa 2 – Interventoría a la construcción de obra y proceso de cierre contractual**, el día 18 del mes octubre del año 2022, el cual debe concluir el día 18 del mes mayo del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE

INTERVENTOR



MYRIAM JOSEFINA BALMASEDA PUPO
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER



HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERPARQUES 2022
C.C 19.260.302

SUPERVISOR



CRISTIAN YESID BULA PEÑA
Supervisor
FINDETER