

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   1    
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, MAYO 4 DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	“ LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	SIPÍ CHOCÓ
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$170.809.726,00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR
<b>INTERVENTOR</b>	UNIÓN TEMPORAL I.S.S. REPRESENTADO POR JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, IDENTIFICADO CON CC NO. 80.854.607 CONFORMADO POR: - INGEPLAN.CO SAS, IDENTIFICADA CON NIT NO. 800.169.622-1, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 20%, REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, IDENTIFICADO CON CC NO. 80.854.607 - SITELSA S.A.S IDENTIFICADA CON NIT NO. 804.012.755-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%, REPRESENTADA LEGALMENTE POR CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES IDENTIFICADO CON C.C. NO. 91.159.501 - SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S IDENTIFICADO CON NIT NO. 900.336.571-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 30%, REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO IDENTIFICADO CON C.C. 80.503.068.
<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> QUINCE (15) DÍAS.</li> <li>• <b>PLAZO REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> QUINCE (15) DÍAS</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> SIETE (7) MESES.</li> </ul>


<b>FECHA DE INICIO ETAPA I:</b>	4/05/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN I:</b>	18/05/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la **Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 980-45-994000015047** expedida por la aseguradora **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, NIT. 860.524.654-6**, y aprobada el día 28 del mes de Abril del año 2022, y **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 980-74- 994000008689** expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, NIT. 860.524.654-6, y aprobada el día 28 del mes de Abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-24 (PAF- ATMINDEPORTE-I-24-2022)

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 4 del mes mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 18 del mes Mayo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**INTERVENTOR**




**JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE** Representante Legal  
**UNION TEMPORAL I.S.S.**



**ANA ISABEL TUNJO GUERRERO**  
Supervisor  
**FINDETER**

**CONTRATANTE**



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal

**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito