

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa:   2    
  
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, JUNIO 2 DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	“LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO.”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$264.673.743,00)</b>
<b>INTERVENTOR</b>	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS REPRESENTADO LEGALMENTE POR CARLOS MARIO ROLON AMAYA IDENTIFICADO CON CC NO. 72.180.533.
<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> OCHO (8) MESES.</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2:</b>	02/06/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN 2:</b>	02/02/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 2 – INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. BQ-100052467**: expedida por la aseguradora **Seguro Mundial identificado con NIT. 860.037.013-6** y aprobada el día 1 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. BQ-100013534** expedida por la aseguradora **Seguro Mundial identificado con NIT. 860.037.013-6** aprobada el día 1 del mes de abril del año


2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 2 – INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO**, el día Dos (2) del mes junio del año 2022, el cual debe concluir el segundo (2) día del mes febrero del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



**CARLOS MARIO ROLON AMAYA**  
Representante Legal

**INGECO INGENIERIA DE  
CONSTRUCCIONES SAS**



**DORA MAGDALENA RODRÍGUEZ  
MARTÍNEZ**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER**

  
**CRISTIAN YESID BULA PEÑA**  
Supervisor  
**FINDETER**

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito