

**CONTRATO**      
 **PROYECTO**      
 **FASE O ETAPA**      
 **No. Fase / Etapa:** 1

**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C, ABRIL 18 DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-16 (PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA”
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	QUINCHÍA, RISARALDA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$225.270.978,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.
<b>VALOR DE LA ETAPA 1</b>	ETAPA de revisión de los estudios y diseños: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$19.456.872) M/CTE
<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	N-A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO TAYRONA</b> <b>Representante:</b> ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588 <b>Conformación:</b> 1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588, con una participación del 34%. 2. WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.807.980 con una participación del 33%. 3. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.468.680 con una participación del 33%
<b>SUPERVISOR</b>	ING. GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
<b>PLAZO</b>	ETAPA de revisión de los estudios y diseños: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de Interventoría
<b>FECHA DE INICIO</b>	ABRIL 18 DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	MAYO 02 DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la ETAPA 1, – Revisión de Estudios y Diseños, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-45-101078076 Anexo 0** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, y aprobada el día 13 del mes abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **14-40-101044076 Anexo 0** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada el día 13 del mes abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-16 (PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa No. 01– Revisión de Estudios y Diseños, el día 18 del mes abril del año 2022, el cual debe concluir el día 02 del mes mayo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



**Firma**

**ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO TAYRONA**

SUPERVISOR



**Firma**

**ING. GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO Vo.Bo.**  
Supervisor designado por Findeter

EL CONTRATANTE



**Firma**

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.