

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa:   1    
  
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, ABRIL 8 DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-10 (PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CUATROCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$ 401.533.616,00) M/CTE,
<b>INTERVENTOR</b>	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 87.069.865
<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> QUINCE (15) DÍAS.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> ONCE (11) MESES</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I:</b>	08/04/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN I:</b>	22/04/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No 41-45-101076645** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6** y aprobada el día 1 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 41-40-101044448** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT.**


**860.009.578-6** aprobada el día 1 del mes de abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-10 (PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022)

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, el día 8 del mes abril del año 2022, el cual debe concluir el día 22 del mes abril del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR


CONTRATANTE



**REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**  
Interventor



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**



**JORGE E. RIVERA CARDOZO**  
Supervisor  
**FINDETER**

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito