

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	MUNICIPIO DE NARIÑO / 24 DE FEBRERO DEL 2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-102452-COI-1364-79 (PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022)
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO.
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE LINARES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$178.943.714,00) M/CTE., incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO CRP Representado por CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.746.699. - CRP CONSULTORES SAS con NIT. 900.502.499-0, representada legalmente por LAURA VALENTINA RODRIGUEZ VERDECIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.065.846.371, con un porcentaje de participación del 50%. - CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.746.699, con un porcentaje de participación del 50%.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
PLAZO	OCHO (8) MESES ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. ETAPA II: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO ETAPA I	24 de febrero del 2023 (24/02/2023)

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I


24 de octubre de 2023 (24/10/2023)

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO” **etapa No 1**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **47-45-101005987** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día 14 del mes febrero del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **47-40-101007056** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 14 del mes febrero del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato etapa No. 1.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de interventoría No. **3-1-102452-COI-1364-79 (PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022)**, el día 24 del mes febrero del año 2023, el cual debe concluir el día 24 del mes octubre del año 2023


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
CARLOS RODRIGUEZ PADILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEPORTIVO CRP

CONTRATANTE



Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

SUPERVISOR



Firma
SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
SUPERVISOR
FINDETER