

**CONTRATO**      
 **PROYECTO**      
 **FASE O ETAPA**      
 **No. Fase / Etapa:**     
 ETAPA de revisión de los estudios y diseños

**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C, ABRIL 22 DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-15 (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	“LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	“LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA”
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	ANAPOIMA CUNDINAMARCA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	ETAPA de revisión de los estudios y diseños: DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (\$10.057.141) M/CTE
<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	N-A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO TAYRONA</b> <b>Representante:</b> ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588 <b>Conformación:</b> 1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588, con una participación del 34%. 2. WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.807.980 con una participación del 33%. 3. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.468.680 con una participación del 33%
<b>SUPERVISOR</b>	ING. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO
<b>PLAZO</b>	ETAPA de revisión de los estudios y diseños: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de Interventoría
<b>FECHA DE INICIO</b>	ABRIL 22 DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	MAYO 06 DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los <terminos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación>; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-45-101078092 Anexo 0** expedida

por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día 13 del mes abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **14-40-101044082 Anexo 0** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día y aprobada el día 13 del mes abril del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 3-1-102452-COI-1364-15 (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022) / "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"**, el día veintidos (22) del mes abril del año 2022, el cual debe concluir el día seis (06) del mes de mayo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA




**Firma**  
**ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO TAYRONA**

SUPERVISOR



**Firma**  
**ING. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO**  
Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter

EL CONTRATANTE



**Firma**  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito