

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DE LA ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-15 (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022)
DESCRIPCIÓN ETAPA A REINICIAR	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO TAYRONA Representante: ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588 Conformación: <ol style="list-style-type: none"> 1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588, con una participación del 34%. 2. WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.807.980 con una participación del 33%. 3. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.468.680 con una participación del 33%
SUPERVISOR	ING. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO
PLAZO INICIAL ETAPA	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL ETAPA 1	ETAPA de revisión de los estudios y diseños: DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (\$10.057.141) M/CTE
FECHA DE INICIO ETAPA 1	22/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 1	06/05/2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN REINICIO No. 01 ETAPA 1	17/06/2022

NOVEDADES DE LA ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No 1.	Desde 02/05/2022	Hasta 16/05/2022
	Prórroga No 1 a la suspensión No 1.	17/05/2022	31/05/2022
	Prórroga No 2 a la suspensión No 1.	1/06/2022	15/06/2022
	Reinicio No.	16/06/2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	Cuarenta y cinco (45) días calendario		
PRÓRROGAS	N/A	N/A	

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

NOVEDADES DE LA ETAPA		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A	
ADICIONES	Adición No	N/A
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A	

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO No. 01 de la ETAPA 1 – revisión de estudios y diseños, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión No. 01 suscrita el día (02) del mes de mayo del año 2022, acta de prórroga No. 01 a la suspensión No. 01 del día dieciséis (16) del mes de mayo de 2022 y acta de prórroga No. 02 a la suspensión No. 01 del día treinta y uno (31) del mes de mayo de 2022 toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio de la ETAPA 1, – Revisión de Estudios y Diseños, y se define como nueva fecha de terminación el día diecisiete (17) del mes de junio del año 2022.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.

en constancia, se firma la presente acta de reinicio No. 01, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 2022.

CONTRATANTE




GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

INTERVENTOR



ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH
Representante legal
En representación del CONSORCIO TAYRONA

SUPERVISOR



ING. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO
Supervisor FINDETER

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante. **Copias:** Contratista o Consultor e Interventor