

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa:           2            
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C, OCTUBRE 03 DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-15 (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	ANAPOIMA, CUNDINAMARCA
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2</b>	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$176.316.135)
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO TAYRONA</b> <i>Representante: ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588 Conformación:</i> 1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588, con una participación del 34%. 2. WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.807.980 con una participación del 33%. 3. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.468.680 con una participación del 33%
<b>SUPERVISOR</b>	ING. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO
<b>PLAZO</b>	OCHO (08) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
<b>FECHA DE INICIO</b>	03/10/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	02/06/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa No 2 - INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 14-45-101078092 Anexo 1 y 2 expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada el día aprobada el día dos (02) del mes mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101044082 Anexo 1 y 2 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada el día dos (02) del mes mayo del año 2022, asociadas al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-15 (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA No 2 - INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**, el día **TRES (03)** del mes de **OCTUBRE** del año 2022, el cual debe concluir el día **DOS (02)** del mes **JUNIO** del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**INTERVENTORÍA**




Firma

**ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH**  
REPRESENTANTE LEGAL

En representación del CONSORCIO TAYRONA

**CONTRATANTE**




Firma

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD  
FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE  
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

**SUPERVISOR**



**ING. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO**  
Supervisor FINDETER

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.