

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DE LA ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022)
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA A TERMINAR	REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
CONTRATISTA	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. Representante: CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.533.690
SUPERVISOR	ING. ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DE LA ETAPA 1	ETAPA de revisión de los estudios y diseños: VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$20.560.522,50) M/CTE
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 1	18/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 1	01/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01 DE LA ETAPA 1	21/06/2022

NOVEDADES DE LA ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No 1.	Desde 31/05/2022	Hasta 19/06/2022
	Prórroga No 1 a la suspensión No 1.	N/A	N/A
	Reinicio No 1.	20/06/2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	Veinte (20) días calendario		
PRÓRROGAS	N/A		N/A
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No	N-A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		
CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA			
PLAZO EJECUTADO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
VALOR FINAL DE LA ETAPA	ETAPA de revisión de los estudios y diseños: VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$20.560.522,50) M/CTE		
FECHA DE TERMINACIÓN	21/06/2022		


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de ETAPA 1, – Revisión de Estudios y Diseños, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **VEINTIÚN (21)** días del mes de **JUNIO** del año **2022**

CONTRATANTE




GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

INTERVENTOR



CARLOS DONADO HENRIQUEZ
Representante legal
En representación de
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S

SUPERVISOR



ING. ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO
Supervisor FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor