

**ESTUDIOS Y DISEÑOS / OBRA / INTERVENTORIAS / CONSULTORIA/SEGUIMIENTO**

Fecha de Elaboración: 17/07/2023 Constancia No. 156

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021 de 2021

Proceso de Contratación:

Estudios y Diseños <input type="checkbox"/>	Consultoría <input type="checkbox"/>	Obra <input type="checkbox"/>
Interventoría de Estudios y Diseños <input type="checkbox"/>	Interventoría de Consultoría <input type="checkbox"/>	Interventoría de Obra <input checked="" type="checkbox"/>
Seguimiento <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	

Cual? \_\_\_\_\_

Municipio: PALMAR DE VARELA Departamento: ATLÁNTICO

**Resumen del Objeto de la Contratación:** ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

**1. VIABILIDAD**

Concepto de Viabilidad: SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1 POR CUATRO (4) MESES DEL 28/07/2023 AL 28/11/2023, Y ADICIÓN NO. 1 POR \$51.539.713 (CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO NO. 012 DE 2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA Y FINDETER)

Fecha del Concepto de Viabilidad: 17/07/2023

Total Valor Viabilizado: \$ 51.539.713,00

**Viabilización por Componentes y Fuente de Recursos:**

Componente	Valor (\$)	No. CDP	Fuente de Recursos	Fecha CDP	Entidad que Expide
Estudios y Diseños					
Consultoría					
Obra					
Interventoría Integral (Estudios, Diseños)					
Interventoría de Consultoría					
Interventoría de Obra	\$ 51.539.713	2023.CEN.01.00034 9	Presupuesto Municipal	9/06/2023	Municipio Palmar de Varela
Seguimiento					
Otro					

**2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS**

Disponibilidad	SI	NO	No Aplica
Seguimiento			X
Remuneración FINDETER			X
GMF			X

**Observaciones:**

La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo No 0012 de 2023 suscrito entre el municipio de PALMAR DE VARELA y Findeter, establece que el municipio asumirá el costo por valor de \$51.539.713 por la prórroga de cuatro (4) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de \$276.719.376, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter.

**Mediante la presente se da constancia de la existencia de recursos financieros y/o presupuestales para adelantar este proceso.**

Aprobó:   
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ  
 Asesor de Planeación y Control Jurídico

Revisó:   
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ  
 Gerente de Infraestructura