

**CONTRATO**      
 **PROYECTO**      
 **FASE O ETAPA**      
 **No. Fase / Etapa:**   1    
**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ, 01 DE JUNIO DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-33 (PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	“LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS (\$633.353.161,00) M/CTE.</b>
<b>INTERVENTOR</b>	<p>CONSORCIO VELNEC-SEIING                  REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SANDOVAL,                  IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.386.306                  CONFORMACIÓN:                  1. VELNEC S.A.                  NIT: 800.028.455-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR SANDRA VALENCIA ACHURY, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 51.879.171, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 65%                  2. SEIING S.A.S BIC                  NIT: 900.208.425-6 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.070.003, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 35%</p>
<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> DOCE (12) MESES</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> UN (1) MES.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> ONCE (11) MESES.</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I:</b>	01/06/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. NB-100206461**: expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**., **NIT. 860.037.013-6** y aprobada el día 20 del mes de mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. NB-100045847** expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**., **NIT. 860.037.013-6** aprobada el día 20 del mes de mayo del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-33 (PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 01 del mes junio del año 2022, el cual debe concluir el día 01 del mes julio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



**JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SANDOVAL**  
Representante Legal  
**CONSORCIO VELNEC - SEIING**



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**

**LUIS ALBERTO PERDOMO LARA**  
Supervisor  
**FINDETER**

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito