

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

**CONTRATO**      
 PROYECTO      
 FASE/ETAPA  No. DOS (2)

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	“REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA”.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	3-1-102452-CO -1364-14(PAF-ATMIDEPORTE- -055-2022)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA.
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CONSORCIO TAYRONA</b> Representante: ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cedula de ciudadanía No. 77.105.588, conformación <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH identificado con cedula de ciudadanía No. 77.105.588, con una participación del 34%</li> <li>2. WILSON ANDRES DOMINGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.807.980 con una participación del 33%.</li> <li>3. FABIO ALFONZO BAYONA RAMON. Identificado con cedula de ciudadanía No. 5.468.680 con una participación del 33%</li> </ol>
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 1:</b>	QUINCE (15) DIAS
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2:</b>	SEIS (6) MESES
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2:</b>	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS \$128.395.682
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2:</b>	31 DE MAYO DEL 2022
<b>FECHA DE INICIAL TERMINACIÓN ETAPA 2:</b>	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

NOVEDADES DE LA ETAPA 1			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 2-05-2022	<i>Hasta</i> 16-05-2022
	Prórroga a la suspensión No. 1	17-05-2022	26-05-2022
	Reinicio No. 1	27-05-2022	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	Veinticinco (25) días		

NOVEDADES DE LA ETAPA 2			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 2	<i>Desde</i> 13-09-2022	<i>Hasta</i> 13-10-2022
	Prórroga a la suspensión No. 2	14-10-2022	02-11-2022
	Reinicio No. 2	27-10-2022	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	Un (01) mes y catorce (14) días calendario		
<b>PRÓRROGAS:</b>	N/A	N/A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	N/A		
<b>ADICIONES:</b>	N/A	N/A	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	N/A		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** No. 02 de la ETAPA 2, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión No. 02 suscrita el 13 de septiembre del 2022 y el acta de prórroga No. 01 a la suspensión No. 02 suscrita el 11 de octubre de 2022 y toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio de la ETAPA 2 - **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)** y se define como nueva fecha de terminación el doce (12) de enero del año 2023

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER para su aprobación.

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<p><b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b></p>	<p><b>Código:</b> GES-FO-030  <b>Versión:</b> 2  <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022  <b>Clasificación:</b> Público</p>
--	---	---

En constancia, se firma la presente acta de reinicio, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) del mes de octubre del año 2022

**CONTRATANTE**

**INTERVENTOR**



**GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante legal  
BBVA ASSET MANA GEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO  
AUTOMOTOR MATRIZ DE ASISTENCIA  
TECNICA FINDETER



**ERNESTO FABIAN PÉREZ MISATH**  
Representante legal  
CONSORCIO TAYRONA

**SUPERVISOR**

  
**GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO**  
Supervisor FINDETER

*Nota 1:* para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

*Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor*

*Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor*

*Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter*

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor