

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1
 OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA, 06 DE JUNIO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-408 (PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE”, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS.”
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE”, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$492.131.640,00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASA Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR
INTERVENTOR	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S – INGENOBRAS S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.787.849
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> • PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL: DIEZ (10) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA I:	06/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	20/06/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1** – Revisión de Estudios y Diseños, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 138720** expedida por la aseguradora **SEGUREXPO – BANCOLDEX - CESCE, NIT. 860.009.195-9** y

aprobada el día 2 del mes de mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 9998 expedida por la aseguradora **SEGUREXPO – BANCOLDEX - CESCE, NIT. 860.009.195-9** aprobada el día 2 del mes de mayo del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-408 (PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 06 del mes de junio del año 2022, el cual debe concluir el día 20 del mes junio del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR




JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO
Representante Legal
INGENOBRAS S.A.S.

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER



CRISTIAN YESID BOLA PEÑA
Supervisor
FINDETER