

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 1

| INFORMACIÓN DE LA ETAPA            |  |
|------------------------------------|--|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>            | INTERVENTORÍA  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>         | LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>         | 3-1-102452-COI-1364-37 (PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022)   |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA</b>     | LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.  |
| <b>CONTRATISTA</b>                 | CARLOS RODRIGUEZ PADILLA<br>C.C. 8.746.699 DE BARRANQUILLA   |
| <b>SUPERVISOR</b>                  | ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO   |
| <b>PLAZO INICIAL DE LA ETAPA</b>   | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO  |
| <b>VALOR INICIAL DE LA ETAPA</b>   | ETAPA de revisión de los estudios y diseños: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$17.432.264) M/CTE  |
| <b>FECHA DE INICIO DE LA ETAPA</b> | 26/05/2022   |

| CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA |   |
|---------------------------------|---|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>          | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO   |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>    | ETAPA de revisión de los estudios y diseños: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$17.432.264) M/CTE |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>     | 10/06/2022  |

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la ETAPA 1, – Revisión de Estudios y Diseños, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita a los **DIEZ (10)** días del mes de **JUNIO** del año 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la ETAPA 1, – Revisión de Estudios y Diseños, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes.

| ítem | Descripción                             |
|------|---|
| 1    | Estudio normativo, urbanístico y legal. |
| 2    | Estudio de suelos                       |
| 3    | Estudio topográfico                     |
| 4    | Diseños arquitectónicos                 |
| 5    | Diseños estructurales                   |


|    |   |
|----|---|
| 6  | Diseño de Redes Hidrosanitarias   |
| 7  | Presupuesto detallado   |
| 8  | Revisión del estado de las Licencias, permisos, autorizaciones o documentos de disponibilidad de servicios públicos requeridos. |
| 9  | Informes parciales e informe consolidado de la revisión de estudios y diseños en cada uno de los componentes del proyecto       |
| 10 | Plan de gestión social y reputacional   |

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que el Municipio de Córdoba - Bolívar, subsanó en su totalidad las observaciones de los estudios y diseños.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **DIEZ (10)** días del mes de **JUNIO** del año 2022.


**EL CONTRATANTE**



**Firma**

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD  
FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE  
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**INTERVENTOR**



**Firma**

**CARLOS RODRIGUEZ PADILLA**  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

**SUPERVISOR**



**Firma**

**ALBERTO JOSÉ LARA DEL CASTILLO**  
SUPERVISOR  
FINDETER

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor