

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. Etapa 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-37 (PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
INTERVENTOR	CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA C.C. 8.746.699 DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR	ALBERTO JOSÉ LARA DEL CASTILLO
PLAZO INICIAL ETAPA I	15 DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL ETAPA I	\$ 17.432.264,00
FECHA DE INICIO ETAPA I	26/05/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA I	10/06/2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	15 DIAS CALENDARIO
VALOR FINAL ETAPA I	\$ 17.432.264,00
FECHA DE TERMINACIÓN	10/06/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **ETAPA I**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que NO se requieren ajustes que impidan el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	0	0

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **10** días del mes de **junio** del año **2022**.

EL CONTRATISTA


Firma

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

INTERVENTOR/SUPERVISOR


Firma

CARLOS RODRIGUEZ PADILLA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


Firma

ALBERTO JOSÉ LARA DEL CASTILLO
SUPERVISOR
FINDETER