

 Banca de Desarrollo Territorial	<h1 style="text-align: center;">ACTA DE TERMINACIÓN</h1>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021

CONTRATO
 ☒

PROYECTO
 ☐

FASE/ETAPA
 ☒

No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-37 (PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	INTERVENTORIA
INTERVENTOR	“LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.
SUPERVISOR	ALBERTO JOSÉ LARA DEL CASTILLO
PLAZO INICIAL ETAPA 2	OCHO (8) MESES
VALOR INICIAL ETAPA 2	\$ 272.153.381,00
FECHA DE INICIO ETAPA 2	14/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2	8/04/2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	Un (1) Mes.	
	Prórroga No. 2	Veinticinco (25) días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Un (1) mes y veinticinco (25) días		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
--	----------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	Nueve (9) meses y veinticinco (25) días
<b>VALOR FINAL ETAPA 2</b>	\$ 272.153.381,00
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	8/04/2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa 2 del contrato de interventoría No. **3-I-102452-COI-1364-37 (PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022)** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **ocho (8)** días del mes de **abril** del año **2023**.


EL CONTRATISTA

FIDUCIARIA

  
**Firma**  
**CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA**  
 Contratista interventoría

  
**Firma**  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**

SUPERVISOR

  
**ALBERTO LARA DEL CASTILLO**  
**Supervisor**  
**FINDETER**