

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

CONTRATO ☐

PROYECTO ☐

FASE/ETAPA ☒

No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-25 (PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA 2
CONTRATISTA	MARTHA YENNY MENA MONROY
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL ISS
SUPERVISOR	GERMAN ANDRÉS CANDIA COTAMO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	NUEVE (9) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$209.199.263,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar ETAPA 1: \$8.948.800,00. ETAPA 2: \$200.250.463,00.
FECHA DE INICIO ETAPAS	ETAPA I: 05 DE MAYO DE 2022 ETAPA II: 22 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPAS	ETAPA I: 20 DE JUNIO DE 2022 ETAPA II: 18 DE AGOSTO DE 2023

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.2	Desde	Hasta
		22 DE NOVIEMBRE 2022	22 DE DICIEMBRE 2022
	Suspensión No.3	21 DE ABRIL DE 2023	21 DE MAYO DE 2023
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2022	
	Reinicio No. 2	17 DE MAYO DE 2023	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN		30 DIAS +27 DIAS =57 DIAS	
PRÓRROGAS		Prórroga No. 1	N.A.
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS		N.A.	
ADICIONES		Adición No 1	17 DE MAYO DE 2023
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES		\$11.125.025.00 M/CTE	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
PLAZO EJECUTADO	DIEZ (10) MESES		
VALOR FINAL ETAPA 1 Y ETAPA 2	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$220.324.288,00) ETAPA 1: \$8.948.800,00. ETAPA 2: \$211.375.488,00.		
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA 2	ETAPA I: 20 DE JUNIO DE 2022 ETAPA II: 18 DE AGOSTO DE 2023		

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría 3-1-102452-COI-1364-25 (PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe final	Se tiene proyecto entregar el 31 de agosto de 2023.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **catorce (14)** días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **18** días del mes de **agosto** del año **2023**.

EL CONTRATISTA




Firma
CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
Representante Suplente
UNIÓN TEMPORAL I.S.

SUPERVISOR



Firma
GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO
Findeter

CONTRATANTE



Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor